

**DECRETO Nº 8.690, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2.024.**

**“ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 2º DO  
DECRETO Nº 6.709 DE 20 DE JANEIRO DE  
2017 COM REDAÇÃO DADA PELO  
DECRETO N. 8.428, DE 22 DE AGOSTO DE  
2.023.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITURAMA, Estado de Minas Gerais, gestão 2021/2024, no uso de suas atribuições, conforme disposto no artigo 69, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal – LOM e,

**CONSIDERANDO** que inequivocamente a pandemia ocasionou inúmeros impactos as atividades sociais e econômicas, como um todo;

**CONSIDERANDO** o requerimento protocolizado, em que se busca a prorrogação do prazo consignado no decreto municipal;

**CONSIDERANDO** que o pedido de prorrogação fora devidamente instruído com cronograma de execução das obras;

**CONSIDERANDO** o interesse público e coletivo que norteia o tema, já que é favorável ao interesse público a conclusão do empreendimento;

**CONSIDERANDO**, por fim, a alteração promovida neste ano de 2021 da Lei 6.766/79, em seu art. 18, V, o qual estabelece o prazo para execução de loteamentos de 4 (quatro) anos, prorrogáveis por igual período;

**DECRETA:**

**Art. 1º** O Artigo 2º do Decreto nº 6.709 de 20 de Janeiro de 2.021 com redação dada pelo Decreto n. 8.428, de 22 de Agosto de 2.023 que “Aprova Parcelamento de Solo denominado “Residencial Fênix I”, situado na sede do Município de Iturama, Minas Gerais”, passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 2º O proprietário obriga-se a implantar toda a infraestrutura do mencionado Loteamento constante do cronograma físico e mais pavimentação asfáltica, na sua totalidade, até dezembro de 2.026, conforme cronograma apresentado.”*



Prefeitura de  
**ITURAMA/MG**  
TRABALHO QUE GERA RESULTADO  
Adm: 2021/2024.



**Art. 2º** Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Iturama/MG, 04 de dezembro de 2024.

  
**CLÁUDIO TOMAZ DE FREITAS**  
*Prefeito do Município de Iturama/MG.*

Certifico e dou fé que este decreto foi publicado no mural em  
04/12/2024.

  
\_\_\_\_\_  
*Secretário Municipal de Governo.*